



Titlu Apel: Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai puțin dezvoltate

Cod apel: PEO/76/PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3

Cod proiect: 312300

Titlu Proiect: Apt pentru angajare în comunitatea Europeană

Beneficiar: Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu; Contract:G2024-66263/04.11.2024

Nr 332 /22.12.2025

RAPORT PRIVIND REZULTATELE DERULĂRII PRIMULUI AN DE PROIECT

Apt pentru angajare în comunitatea Europeană

1. Introducere

Prezentul raport are ca scop analiza și prezentarea rezultatelor obținute în urma derulării primului an de implementare a proiectului, evidențind activitățile desfășurate, gradul de atingere a obiectivelor și impactul asupra grupului țintă și partenerilor implicați.

3. Activități derulate în primul an

În primul an de implementare au fost organizate și desfășurate activități de informare, promovare și colaborare cu angajatorii, evenimente de tip workshop, întâlniri tematice, precum și activități practice cu elevii, în conformitate cu planul de implementare al proiectului.

În grupul țintă al proiectului au fost înscriși 292 de elevi. În data de 26.05.2024 a avut loc primul eveniment al proiectului: **EVENIMENT DE CONSOLIDARE A PARTENERIATULUI CU PARTENERII DE PRACTICA „ Worksopului metodologic - Biblioteca vie”**. Au fost prezenți 60 de elevi din anii terminali și 30 de reprezentanți ai agenților economici.

4. Rezultate obținute

La examenul de certificare a competențelor nivel 3 s-au înscris 44 elevi. Au fost prezenți 44 de elevi. Obținând următoarele rezultate:

- Excelent-18 elevi
- Foarte bine: 20,
- Bine:6 elevi



Titlu Apel: Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai puțin dezvoltate

Cod apel: PEO/76/PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3

Cod proiect: 312300

Pentru nivelul 4 s-au înscris 46 de elevi de învățământ profesional

- Excelent 19- elevi
- Foarte bine 24-elevi
- Bine-3

Pentru nivelul 3 și nivelul 4 totalul elevilor care au obținut certificate de calificare este de 90 de elevi care au fost înscriși în proiect.

5. Impactul proiectului

Implementarea activităților din primul an a avut un impact pozitiv asupra elevilor, cadrelor didactice și angajatorilor, contribuind la adaptarea procesului educațional la cerințele pieței muncii și la consolidarea relației școală–angajator.

6. Dificultăți întâmpinate

Pe parcursul implementării primului an au fost întâmpinate dificultăți minore, legate de programarea activităților și de disponibilitatea partenerilor, care au fost gestionate prin adaptarea calendarului de implementare.

7. Concluzii și recomandări

Rezultatele obținute în primul an confirmă relevanța și utilitatea proiectului. Se recomandă continuarea și extinderea activităților în anii următori, având în vedere feedback-ul primit de la beneficiari și parteneri.

Întocmit:

Hălmăgian Florin Nicolae
Responsabil organizare evenimente

Data: 22.12. 2025